

ANEKS nr 3

zawarty w dniu 30.11.2016r.

do UMOWY NR NI.2720.60.2016 z dnia 26.07.2016r na wykonanie zadania pn:
„Remont drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Złotoryja ul. Wojska Polskiego w km 75+008
– 76+122, długość 1,114 km” - CPV 45233142-6

pomiędzy Województwem Dolnośląskim - Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu,
z siedzibą: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 28, NIP 897-15-90-801, REGON 001255179
zwaną dalej „Zamawiającym”, którego reprezentuje :

1. Leszek Loch - Dyrektor

a :

**Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA Spółka Akcyjna, 86-061
Brzoza, Kobylarnia 8** działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod
nr KRS nr 0000396760, kapitał spółki 1.000.000,00 PLN; NIP: 953-22-34-789, REGON:
091631706, zwanym dalej „Wykonawcą”, którą reprezentuje :

1. Zdzisław Artur Stoiński - Pełnomocnik

Na podstawie §14 ust.1 i ust.2.1 pkt g w/w umowy, w związku z wystąpieniem przyczyn
zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożnością
prowadzenia prac, zmienia się niektóre postanowienia w/w umowy :

§ 1

Dotychczasowy zapis w § 3 ust.2 o brzmieniu :

Termin realizacji przedmiotu umowy od daty podpisania umowy **do 30.11.2016r.**

otrzymuje brzmienie :

Termin realizacji przedmiotu umowy od daty podpisania umowy **do 31.05.2017r.**

§ 2

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie : 94.375,03 zł
w formie: ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad
i usterek nr 32GG02/0120/16/0161 oraz Aneksu nr A1 z dnia 23.11.2016r.

§ 3

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 4

Aneks niniejszy sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po :

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
- 1 egzemplarz dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY

Leszek Loch

WYKONAWCA

CZŁONEK ZARZĄDU

Zdzisław Artur Stoiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Ławska

RADCA PRAWNY
Michał Wardęga
nr wpisu 3290